

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**  
**проекта «Формирование комфортной городской среды»**

№	Содержание действий	Сроки	Ответственные	Формы контроля	Сроки контроля
<b>Реализация проекта 2017 года</b>					
1.	<b>Подведение итогов реализации программы 2017 года</b> Анализ реализации - необходимость более активного включения горожан в проект	По мере завершения программ 2017 г.	Муниципалитет	Дайджест(материалы муниципальной газеты) материалов в СМИ	До 28 Декабря 2017 г.
	<b>Актуализация проекта, демонстрация результативности.</b> <b>Тема ФКГС должна стать основной в региональном и муниципальном медиа-пространстве:</b> Позитивная повестка: - Новый год в новых пространствах (праздничное открытие территорий и новогодние мероприятия); - Обсуждение итогов реализации программы, анонсирование работ на 2018 г.	До конца 2017 г.	Муниципалитет	- Дайджест материалов в СМИ - План-график по активностям до 22 ноября 2017 г. - До 17 ноября 2017 г. от регионов адреса общественных пространств +медиа площадки, (социальная реклама в том числе наружка, радио, трансляция в кинотеатрах)	До 28 Декабрь 2017 г.
<b>Активный этап проекта 2018 года</b>					
2.	<b>Старт региональных (муниципальных) информационных кампаний:</b> - Экспертное обсуждение, комментарии, разъяснение замысла проекта и рейтингового голосования	1 декабря 2017 г.	Ответственный за реализацию проекта в Муниципалитете	Дайджест СМИ	28 декабря 2017 г.

	- Муниципалитетами публикуется перечень объектов включенных в муниципальные программы ФКГС - Стратегические сессии по обсуждению программы ФКГС и городским проблематикам	15 декабря 2017 г.			28 декабря 2017 г.
3.	<b>Создание общественных муниципальных комиссий и проектных офисов в муниципалитетах по формированию предложений в программу ФКГС. Обновление (создание) интернет-ресурсов проекта в муниципалитетах</b>	15 декабря 2017 г.	Ответственный за реализацию проекта муниципалитет	Списки членов муниципальных комиссий контактными данными	18 декабря 2017 г.
4.	Контроль по включению реконструированных пространств в программу проведения новогодних праздникам	15 декабря 2017 г.	Ответственный за реализацию проекта муниципалитет		20 декабря 2017 г.
5.	<b>Проведение интерактивных мероприятий с жителями</b> Стратегические сессии, опросы, встречи, собрания и т.д. по проекту программы ФКГС по городским проблематикам, в том числе с привлечением архитекторов, выпускников и студентов архитектурных ВУЗов. <b>Сбор предложений</b> по объектам для включения в муниципальную программу ФКГС с использованием различных методов: анкетирование, опросы, фокус-группы, семинары и другие виды организованного участия жителей. В том числе работа в школах проведение конкурсов проектов, рисунков, предложений и пожеланий	С 18 декабря 2017 г. (или с момента опубликования проекта программы)	Ответственный за реализацию проекта в регионе	Сводная отчетная форма от муниципальной комиссии, фотоотчет, списки участников  База данных на основе собранных анкет	Еженедельно с 25 декабря 2017 г.
6.	<b>Контроль за проведением интерактивных мероприятий с жителями муниципалитета:</b> - Наличие графика проведения встреч; - Полнота охвата встречами жителей муниципального образования; - Встречи должны быть реальны и соответствовать	С 20 декабря 2017 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете регионе.		Еженедельно с 20 декабря 2017 г.

	методическим рекомендациям; - Контроль по формированию базы данных участников встреч				
7.	<b>Контроль по подготовке НПА представительного органа муниципалитета.</b> Назначенное заседание представительного органа. Готовность документа для принятия	20 декабря 2017 г.	Ответственный за реализацию проекта в регионе, РИШ, Кустовой куратор		
8.	<b>Проведение общих собраний собственников помещений в МКД</b> , на которых будут приниматься решения о благоустройстве двора с участием сотрудников проектных офисов для попадания в «начало» программы (2018 год)	С 20 декабря 2017 г.	Проектный офис муниципалитета	Списки домов, где проведены ОС	Еженедельно с 27 декабря 2017 г.
9.	<b>Принятие муниципального НПА</b> представительным органом муниципалитета по проведению рейтингового голосования	До 31 декабря 2018 г.	Глава муниципалитета	Опубликованный акт	31 декабря 2017 г.
10.	<b>Повторная актуализация в медиа-пространстве темы</b> по обсуждению приоритетных объектов муниципальной программы: - Содержательное наполнение реконструированных пространств, шоу-программы, приглашение творческих коллективов, проведение флэш-мобов; - Обязательное участие медийных персон местного и федерального уровня (в зависимости от значимости объекта открытия)	С 9 января 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете и регионе.	Дайджест СМИ	8 января 2018 г.
11.	<b>Контроль по организации точек сбора предложений от жителей:</b> - Адресная программа; - Подготовленные ящики для сбора предложений;	10 января 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете и регионе.		10 января 2018 г.

	- Заключенные договора (при необходимости) в местах размещения пунктов сбора предложений				
12.	<b>Контроль по наличию списков участников стратегических сессий</b>	10 января 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете и регионе.	Наличие списка от муниципалитета	10 января 2018 г.
13.	<b>Организация точек сбора предложений</b> в муниципальную программу ФКГС в муниципалитетах (урны для сбора расположенные в крупных торговых центрах, сетевых магазинах)	15 января 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете регионе	Адресная программа мест сбора предложений	6-9 февраля 2018 г.
14.	<b>Контроль по наличию списков участников стратегических сессий</b>	1 февраля 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете и регионе.	Наличие списка от муниципалитетам	1 февраля 2018 г.
15.	<b>Проведение организационных мероприятий по подготовке голосования</b> по проектам инициативного бюджетирования 18 марта 2018 года	1 февраля 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете регионе.	План мероприятий по организации голосования по проекту	28 января 2018 г.
16.	<b>Контроль за подготовкой к рейтинговому голосованию:</b> - Адресная программа по счетным участкам; - Заключенные договора с членами счетных комиссий; - Подготовка бюллетеней; - Подготовка стендов	30 января 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете регионе.	Наличие адресной программы	30 января 2018 г.
17.	<b>Обработка предложений, собранных от жителей</b>	По 10 февраля 2018 г.	Проектный офис		
18.	Публикация списка объектов, предлагаемых для включения в муниципальную программу ФКГС (без фор-эскизов)	10 февраля 2018 г.	Проектный офис	Факт публикации	10 февраля 2018 г.

19.	<b>Уроки городской среды в школах</b>	Середина февраля 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в регионе		
20.	<b>Издание НПА главы муниципального образования</b> Определение мест (помещения для проведения рейтингового голосования) проводится муниципальной общественной комиссией	16 февраля 2018 г.		Опубликованный НПА главы МО	
21.	<b>Формирование комиссий для голосования</b>	23 февраля 2018 г.	Проектный офис		
22.	<b>Подготовка фор-эскизов по проектам, отобранным для голосования</b>	До 15 февраля 2018 г.	Проектный офис, муниципалитет		
23.	<b>Публикация списка объектов, предлагаемых для включения в муниципальную программу ФКГС с визуализацией</b>	До 15 февраля 2018 г.	Проектный офис	Дайджест, ссылки на размещение информации	
24.	<b>Обсуждение в СМИ предложенных визуализированных проектов</b>	С момента опубликования	Проектный офис		
25.	Направление персональных приглашений участникам общественных обсуждений	С 5 по 15 марта 2018 г.	Проектный офис	Отчет по списку по разосланным приглашениям	
26.	Контроль за направлением участникам обсуждений персональных приглашения с указанием ближайшего для них адреса нахождения счетного участка (телефонная SMS, звонки, E-mail)	С 5 по 15 марта 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в муниципалитете регионе.	Выборочный контрольный телефонный контроль списку	
27.	<b>Мобилизационная информационная волна</b> о порядке отбора проектов, призывов прийти и выбрать проекты, разъясняется порядок голосования	С 5 марта 2018 г.	Проектный офис, Ответственный за реализацию проекта в регионе		

17.	Публикация перечня общественных пространств, подлежащих реконструкции в 2018 году с фор-эскизами (дизайн-эскизами)	февраль 2018 года	01.03.2018	Пресс-центр, отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г.Североморск (Дурягина М.А.)
18.	Проведение обсуждения фор-эскизов (дизайн-эскизов) общественных пространств с жителями муниципалитетов	с 01.03.2018	05.03.2018	Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (Ухарев К.Н.), отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск (Богданова Ю.А.), средства массовой информации, отдел административных и организационных вопросов администрации ЗАТО г.Североморск (Прасов О.А.)
19.	Проведение муниципальной информационной кампании по приглашению жителей прийти на счетные участки и принять участие в голосовании	с 05.03.2018 по 17.03.2018		Средства массовой информации, Заместитель главы ЗАТО г.Североморск (Миронов Э.А.), пресс-центр администрации ЗАТО г.Североморск (Олейник М.А), отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г.Североморск (Дурягина М.А.), общественный актив по предложениям в проекты
20.	Проведение рейтингового голосования 18.03.2018	18.03.2018	18.03.2018	Заместитель главы ЗАТО г.Североморск (Миронов Э.А.), Совет депутатов (Алексеев Е.П.)
21.	Принятие изменений в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг."	31.03.2018	31.03.2018	Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск (Микляева Н.А.), Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (Савченко А.Н., Ухарев К.Н.)

Заместитель Главы ЗАТО г.Североморск



Э.А. Миронов

28.	<b>Контроль за СМС - приглашениями</b> (обзвоном) от организаторов рейтингового голосования, приглашение на голосование по общественным территориям	С 15 по 17 марта 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в регионе		
29.	<b>Мобилизация активных горожан, принявших участие в обсуждении проекта</b>	С 17 по 18 марта 2018 г.	Ответственный за реализацию проекта в регионе, РИШ, Муниципальная общественная комиссия, Кустовой куратор	Выборочный контроль по спискам	18 марта 2018 г.
30.	<b>Рейтинговое голосование по объектам для включения их в муниципальную программу ФКГС</b>	18 марта 2018 г.	Проектный офис, Ответственный за реализацию проекта в регионе, РИШ		
31.	Подготовка итоговых протоколов комиссиями	До 13 часов 19 марта 2018 г.	Проектный офис		
32.	Подведение итогов рейтингового голосования, передача результатов голосования и рекомендаций по учету в подразделение муниципалитета, ответственное за реализацию проекта	20 марта 2018 г.	Проектный офис, Муниципальная общественная комиссия		
33.	Принятие программы с учётом проведенного рейтингового голосования и рекомендаций муниципальной общественной комиссии		Муниципалитет, Ответственный за реализацию проекта в регионе		